



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 34»

654018, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Циолковского, 65
т ф (8 - 3843)77-13-80, т.(8-3843)70-07-34, licey34n@yandex.ru

Мониторинг готовности по обеспечению перехода на ФГОС – 2021
МБОУ «Лицей №34»

Мероприятие	Срок Ответственный Результат	Отметка об исполнении
1.Организационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		
1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ООО	выполнено
2 Инвентаризация материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)	выполнено
3 Анализ имеющихся в образовательной организации условий обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО.	Аналитическая записка об оценки условий образовательной с учетом требований ФГОС НОО, ООО	выполнено
4 Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации.	В течение учебного года (ежегодно) Информационно - методические материалы. Разделы на сайте ОО	выполнено
5 Повышение квалификации учителей, планирующих работу в 1, 5 классов 2022 учебном году	Февраль – май 2022 года Свидетельства о прохождении курсовой подготовки	выполнено
6 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС НОО, ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Февраль– август 2022 года. Ежегодно 2022-2027 Рабочая группа Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС НОО, ООО	выполнено
7 Разработка и реализация взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих реализацию ООП НОО,	Август – сентябрь Ежегодно Договоры	В работе

	ООО.		
2. Работа с родителями			
8	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС НОО 1 классы. Уведомление родителей о переходе на ФГОС -2021.	Май 2022, ежегодно Протоколы собраний, уведомление .	выполнено
9	Проведение общешкольного родительского собраний будущих пятиклассников, посвященных переходу на новые ФГОС ООО.	Май 2022, ежегодно Протокол собрания	выполнено
10	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся	В течение учебного года, ежегодно Рабочая группа Аналитическая справка	В работе
3. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО			
12	Формирование банка данных нормативно – правовых документов обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ООО	В течение всего периода Нормативные документы	В работе
13	Изучение документов регламентирующих введение ФГОС	Листы ознакомления с документами	В работе
14	Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	Май 2022 Рабочая группа ООП НОО	В работе
15	Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО–2021 и примерной образовательной программой	Май 2022 Рабочая группа ООП ООО	В работе
16	Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической	В течение всего периода Рабочая группа Приказ о внесении изменений в ООП ООО	В работе

	справки о результатах реализации программы			
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС	Январь - сентябрь 2022 Рабочая группа Приказы, локальные акты.		В работе
18	Приведение в соответствии с требованиями новых ФГОС должностных инструкций.	До 01.09.2022 Рабочая группа Должностные инструкции		В работе
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности 1, 5 классов	До 31.08.2022	Рабочая группа	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 1, 5 классов	До 31.08.2022 Рабочая группа Рабочие программы		В работе
4.Кадровое обеспечение				
21	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС	Февраль - март Аналитическая справка		Выполнено
22	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации	В течение года Аналитическая справка		Выполнено
23	Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на обучение по новым ФГОС	В течение всего периода Аналитическая справка		Выполнено
24	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно Зам.директора по УВР Зам.директора по УМР Зам.директора по ВР Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год		В работе

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО

25	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО.	В течение всего периода Сайт образовательной организации	Выполнено
26	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по ФГОС	В течение всего периода Информация на сайте	В работе